


ID Nome attività Durata

1 LAVORI 90 g

2 LOTTO 4 90 g

3 rotatoria N: intersezione via Moro - via Allende 90 g

4 risoluzione interferenze 12 g

5 microfase 1 31 g

6 segnaletica provvisoria 1 g

7 demolizioni, scavi e movimenti di materie 5 g

8 impianto smaltimento acque 6 g

9 impianto illuminazione 6 g

10 pavimentazioni 10 g

11 cordolature 10 g

12 segnaletica verticale 3 g

13 microfase 2 30 g

14 segnaletica provvisoria 1 g

15 demolizioni, scavi e movimenti di materie 5 g

16 impianto smaltimento acque 3 g

17 impianto di irrigazione 5 g

18 impianto illuminazione 3 g

19 pavimentazioni 10 g

20 cordolature 10 g

21 segnaletica verticale 3 g

22 microfase 3 17 g

23 segnaletica provvisoria 1 g

24 cordolature e aiuole 7 g

25 tappeto d'usura 2 g

26 segnaletica orizzontale 1 g

27 opere a verde 7 g

28 opere di finitura e completamento 7 g
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CRONOPROGRAMMA ATTIVITA'

Comune di Arese
- Interventi sistema viario di attraversamento -




