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CRONOPROGRAMMA ATTIVITA"

15 Nome attvia Durata Wese L T Mese 2
31 01 02 03 [ 05 | 06 | o7 | o8 [ 09 [ 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 01 | 02 | 03 | 04 05 06 | 07 | 08 | 10 11 12 13 14 [ 15 16 [ 17 18 19 T 20 21
1 [LAVORI a5g LAVORT
2] LOTTO2A
rotatoria F: intersezione via gran Paradiso e via Valera asg
2| amento 29|
BN risoluzione interferenze 3| oluzione interferenze
microfase 1 189
7] segnaletica prowvisoria 1g|  cemmmenn
8 | demolizioni, scavi e movimenti di materie 49|
impianto smaltimento acque 49, g
0 impianto illuminazione ag) [
ES pavimentazioni 39|
Z cordolature aiuole e marciapiedi 79
I segnaletica verticale 29 [comummamsmn |
14| microfase 2 21g microfase 2
Ea segnaletica provvisoria 19|
16" demolizioni, scavi e movimenti di materie 39
7 impianto smaltimento acque ag|
E3 impianto di irrigazione 39
9 impianto illuminazione 3g
g pavimentazioni 3g|
|21 cordolature e aiuola centrale 79| T
1227 segnaletica verticale 2g] I
3 tappeto d'usura 29|
24| segnaletica orizzontale 19
25 | opere a verde 29|
% smantellamento cantiere 29
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